



Proyecto: Ruta 7x7 de Apoyo 2026

Respuesta Post-Sismo

Organización Postulante: Ruta Social Para Comunidades Afro

inforutasocialafro@gmail.com

Área Focal: Respuesta Rápida a Desastres, Logística Humanitaria y Mitigación de Crisis

Responsable: Inyer Bellorin

Fecha de Presentación: 20 de julio de 2026

Antecedentes

Los eventos sísmicos de gran magnitud registrados el pasado 24 de junio de 2026, con epicentro en el Estado Yaracuy, en conjunto con las intensas precipitaciones y eventos hidrometeorológicos devastadores que afectaron simultáneamente a diversas comunidades del estado Miranda y Yaracuy han generado una situación de emergencia compleja que expone la alta vulnerabilidad de las poblaciones costeras y centrales de Venezuela. Esta convergencia de desastres naturales ha provocado daños estructurales severos en viviendas, la interrupción de servicios esenciales (electricidad, agua potable, alimentación e higiene) y el aislamiento de comunidades vulnerables, imposibilitando el acceso y la entrega expedita de ayuda humanitaria básica.

Frente a este escenario de contingencia, el valioso respaldo de Cáritas Venezuela (Diócesis de la Guaira, Guarenas, San Felipe y Maracay) permitió la activación inmediata de la Ruta Social Afro, evidentemente son las Diócesis con poblaciones afrodescendientes afectadas, activación que permite brindar una respuesta oportuna tras el evento sísmico. Su apoyo estratégico se tradujo en la dotación de insumos de primera necesidad indispensables para la contingencia, destacando la entrega de alimentos y kits de higiene esenciales para mitigar el impacto inmediato en la población. En primera instancia se estableció un centro de acopio con la ayuda de un aliado (Usaditos Cars) como mecanismo de respuesta rápida para canalizar y distribuir estos insumos en la emergencia. Esta primera fase de asistencia evidenció que las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de las familias son persistentes y requieren un acompañamiento estructural de mediano plazo, por lo que se hizo

imperativo evolucionar hacia el diseño e implementación del Plan 7x7, que da sustento y justificación a la presente propuesta ante **Cáritas Venezuela**. Este nuevo marco operativo permitirá estructurar las dinámicas semanales mediante tareas logísticas específicas, garantizando la continuidad, la transparencia y la eficacia de la ayuda humanitaria durante un período sostenible de 7 meses.

Para viabilizar este despliegue, la participación activa de voluntarios locales se ha consolidado como un pilar fundamental, permitiendo superar limitaciones de acceso geográfico, fortalecer la confianza comunitaria y garantizar una actualización continua de la información en el terreno.

Estrategia Operativa 7x7

Este modelo operativo se fundamenta en un horizonte de 7 meses de ejecución continua bajo un esquema de 7 días de trabajo semanal, cuyas actividades se implementarán de forma simultánea en 5 puntos críticos del territorio.

Cronograma de Trabajo Semanal (Ciclo de Tareas Logísticas)

Para procesar el volumen de ayuda y mantener la verificación constante en los territorios, se ejecuta la siguiente planificación rotativa de 7 días:

- **Lunes (Planificación interna):** Sistematización y tabulación de planillas de censo. Análisis matemático del inventario remanente y asignación de rutas logísticas según prioridad de daño.
- **Martes (Donativos):** Recepción, pesaje, clasificación cuantitativa y codificación de insumos humanitarios recibidos en los centros de acopio principales.
- **Miércoles (Reuniones con aliados):** Mesas técnicas con agencias internacionales y ONGs aliadas para el cruce de datos numéricos y focalización de necesidades de salud y protección.
- **Jueves (Donativos):** Recepción y auditoría física de insumos específicos, segregando por unidades los kits de higiene femenina, pañales e insumos médicos de emergencia.

- **Viernes (Reuniones con aliados):** Mesas de monitoreo y control institucional. Evaluación de tasas de absorción de la demanda humanitaria en los refugios identificados.
- **Sábado (Donativos):** Embalaje técnico, cubicaje de carga de transporte, verificación de credenciales de los voluntarios asignados y cierre contable de guías de despacho.
- **Domingo (Jornada social):** Despliegue masivo en terreno en las zonas de forma paralela. Distribución directa por núcleo familiar, toma presencial de datos y actualización de censos cartográficos.

Nota de Monitoreo Técnico: Los indicadores demográficos presentados a continuación reflejan los datos preliminares recolectados por las redes de voluntarios locales en el terreno. Debido a la naturaleza fluida de la emergencia y al despliegue continuo de los equipos de censo, **estas cifras se encuentran en constante actualización y verificación.**

- **Parroquia Caruao (Estado La Guaira / Estado Miranda):** Territorio costero conformado por las comunidades de Osma, Oritapo, Todasana, La Sabana, San Jorge, Caruao y Chuspa, afectado por el aislamiento generado tras el colapso de la Troncal 9, lo que limita el acceso a servicios de salud y asistencia humanitaria.
 - *Registro Demográfico Inicial:* **120 familias** del pueblo de la parroquia, con especial atención a la comunidad específica de San Jorge, bajo evaluación de daños y necesidades logísticas.
- **Curiepe (Estado Miranda):** Comunidad afrovenezolana priorizada por su función como punto de acogida para familias afectadas y desplazadas. El acompañamiento se concentra en tres grupos poblacionales: las familias acogidas en el centro de habitación temporal/transitorio habilitado por el gobierno, las familias en situación de vulnerabilidad de toda la parroquia y las familias desplazadas alojadas en casa de familiares dentro de la parroquia de Curiepe. Siendo la primera comunidad atendida en plena emergencia, se

instalaron mesas de trabajo específicas con sus voluntarios para agilizar el diagnóstico.

- *Registro Demográfico Inicial:* **100 familias** identificadas para asignación de recursos prioritarios.

- **El Jobito (Estado Miranda):** Comunidad rural afectada principalmente por inundaciones y serias dificultades de acceso geográfico. El acompañamiento se canaliza a través de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación y de la articulación con la parroquia en el estado Guárico, desarrollándose censos comunitarios y diagnósticos de campo para orientar la respuesta humanitaria.
 - *Registro Demográfico Inicial:* **125 personas** reportadas con requerimientos específicos de insumos y salud.

- **Morón (Estado Miranda / Estado Carabobo):** Territorio impactado por el evento sísmico, con familias afectadas y daños en infraestructura local. La asistencia se coordina con actores comunitarios e instituciones locales mediante censos de población vulnerable.
 - *Registro Demográfico Inicial:* **30 familias** mapeadas en situación de riesgo estructural.

- **Veroes (Estado Yaracuy):** Municipio cercano al epicentro del sismo, con severas afectaciones en viviendas y servicios básicos, priorizado para la caracterización de familias y la planificación de la asistencia humanitaria de emergencia. Actualmente se brinda apoyo a las familias desplazadas del municipio, cuyos datos fueron remitidos por una voluntaria local para la actualización del censo correspondiente.
 - *Registro Demográfico Inicial:* **102 familias** registradas en las matrices de priorización.

Reunión de Consolidación del Plan operativo, Proyecto Página Web y Mesas de Datos (6 de Julio de 2026)

El pasado 6 de julio de 2026 se llevó a cabo una reunión clave de articulación técnico-comunitaria. Durante este espacio se alcanzaron hitos operativos de alta relevancia cuantitativa y de seguridad para el proyecto:

- **Presentación de la Métrica Operativa 7x7:** Se fijaron los indicadores de cumplimiento para el monitoreo logístico semanal.
- **Lanzamiento del Proyecto Página Web (Aplicación Web Progresiva):** Como respuesta estructural a la dispersión de la información de campo, el proyecto incorporó el diseño e implementación de una Aplicación Web Progresiva (PWA) en alianza con AVESA. Esta solución tecnológica opera como un mapa de crisis georreferenciado basado en cuatro perfiles de usuario (Refugios, Centros Asistenciales, Centros de Acopio y ONGs/Voluntarios) cuyos datos se actualizan obligatoriamente cada 24 horas. Los módulos de la plataforma incluyen:
 - *Algoritmo de vinculación por IA:* Diseñado para cruzar necesidades en tiempo real con las existencias de los acopios más cercanos.
 - *Arquitectura Offline-First:* Optimizado para trabajar en zonas con conectividad inestable tras el sismo, permitiendo la carga sin señal y sincronizándose al detectar red.
 - *Módulo de analítica demográfica con enfoque de género y pertinencia étnico-racial:* Este sistema desglosa las bases de datos por sexo y edad para facilitar la distribución digna de kits de higiene menstrual, salud sexual y reproductiva, así como identificar alertas de protección para mujeres y niñas en situación de refugio.
 - *Protocolo de seguridad territorial:* Por razones de seguridad en zonas de desastre, el sistema maneja el registro de despachos y rutas mediante terminología cifrada para resguardar la integridad de las comisiones humanitarias y la privacidad de las comunidades.

Si bien, la propuesta técnica ha sido desarrollada y cuenta con la evaluación positiva de la Fundación AVESA en su diseño conceptual y metodológico,

actualmente el proyecto no ha podido avanzar hacia su implementación debido a la falta de financiamiento. La Fundación AVESA no dispone de los recursos económicos necesarios para asumir el desarrollo tecnológico de la plataforma, por lo que se requiere el apoyo de cooperantes y aliados estratégicos que permitan financiar su construcción, puesta en marcha y sostenibilidad.

- **Identificación y Acreditación del Voluntariado:** Gracias a la fundación Profamilia y con el objeto de salvaguardar los protocolos de seguridad y asegurar la validez de los censos, se realizó la entrega formal de camisas institucionales y credenciales de identificación a todo el cuerpo de voluntarios activos, formalizando su despliegue técnico frente a las comunidades.
- **Mesas de Trabajo Territoriales (Curiepe):** Se instalaron mesas técnicas con representantes del Municipio Brión para centralizar las planillas de registro demográfico y priorizar los núcleos familiares en situación de desamparo total, donde actualmente, la ayuda humanitaria llega con constancia a Curiepe para abastecer su centro de acogida.
- **Plan de ruta y carga de Censos de Veroes:** los voluntarios del Estado Yaracuy entregaron los primeros datos consolidados del censo a nivel del epicentro del sismo, permitiendo en primeras instancias evaluar la cantidad de familias y la priorización de insumos de primera necesidad, datos que ya fueron indexados en el sistema de la página web para el monitoreo continuo.

Jornada de Salud y Entrega de medicamnetos (18 de Julio de 2026)

- **Panaquire Municipio Acevedo (Estado Miranda):** Comunidad con una fuerte carencia de servicios de medicina básicos, de transporte hacia otras localidades, priorizando dentro de la comunidad la respuesta asistencial humanitaria a las familias afectadas y desplazadas de la zona. con este contexto el pasado 18 de julio se realizó una jornada de salud en conjunto con la Asociación de Médicos Venezolanos en Chile, en la que se atendió a más de 200 personas, entre ellas numerosos niños y niñas.
 - *Registro Demográfico Inicial:* cifras en proceso de consolidación; se registra la atención de **más de 200 personas** durante la jornada de salud del 18 de julio.

Conclusión y Próximos Pasos Logísticos:

Finalmente, se canalizó de manera prioritaria el análisis técnico de las vías terrestres y el estudio exhaustivo de las rutas de acceso hacia el Sector El Jobito, determinando la necesidad crítica de transporte y vehículos de doble tracción aptos para terrenos complejos para poder llevar a cabo con éxito el plan de distribución humanitaria en esta comunidad. Para viabilizar este despliegue, se ha coordinado un esquema de participación continua mediante mesas de trabajo junto a comunitarios y el cuerpo de voluntarios del área de Caucagua. Este equipo local evalúa como un asunto de suma importancia y urgencia que la asistencia humanitaria llegue de forma efectiva a El Jobito, asumiendo la corresponsabilidad en el monitoreo de la ruta, el resguardo de las cargas y el acompañamiento directo durante todo el trayecto operativo.

Las reuniones semanales de planificación y evaluación correspondientes a los ciclos de los días lunes y viernes del esquema 7x7 han permitido dar seguimiento continuo a cada uno de los territorios priorizados, ajustando la logística y la asignación de recursos según las necesidades identificadas en el terreno.

Todo lo alcanzado hasta la fecha ha sido posible gracias al respaldo fundamental de **Cáritas Venezuela** y a su valioso aporte en insumos de primera necesidad, alimentos y kits de higiene, los cuales han sido el motor central para sostener la atención de nuestro cuerpo de voluntariado en el terreno. Sin esta alianza estratégica, la respuesta integral a las comunidades afrodescendientes afectadas por la emergencia no habría sido posible. Desde la Ruta Social Afro extendemos nuestro más sincero agradecimiento a **Cáritas Venezuela** por su confianza, su invaluable contribución y su firme compromiso con las poblaciones más vulnerables en este momento crítico.

Inyer Bellorin

Inyer Bellorin
Coordinador General
C.I: V-25.220.617
TLF: 0424-2604558

